

**Проект плана-графика проведения региональной оценки по модели PISA
в субъектах Российской Федерации**

Мероприятие	Ответственный	Сроки
Направление письма со списками образовательных организаций, отобранных для региональной оценки по модели PISA	Федеральный организатор	4 сентября
Назначение школьных координаторов в образовательных организациях, отобранных для региональной оценки по модели PISA	Региональные координаторы	7 – 13 сентября
Предоставление списочного состава обучающихся образовательных организаций, отобранных для проведения региональной оценки по модели PISA	Региональные координаторы	7 – 20 сентября
Предоставление информации о готовности образовательных организаций к проведению региональной оценки по модели PISA в компьютерном формате	Региональные координаторы	7 сентября – 4 октября
Составление графика и предоставление информации о графике проведения региональной оценки по модели PISA в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA	Региональные координаторы Школьные координаторы	28 сентября – 4 октября
Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в каждой образовательной организации, отобранной для региональной оценки по модели PISA	Региональные координаторы Школьные координаторы	28 сентября – 4 октября
Составление списков наблюдателей и распределение их по образовательным организациям, отобранным для проведения региональной оценки по модели PISA	Региональные координаторы	28 сентября – 4 октября
Проведение совещания региональных координаторов и технических специалистов	Федеральный организатор	21 сентября – 11 октября
Проведение информационных вебинаров для школьных координаторов	Федеральный организатор Региональные координаторы	5 – 11 октября

<p>Проведение региональной оценки по модели PISA (оценка читательской, математической и естественнонаучной грамотности в компьютерном формате)</p>	<p>Федеральный организатор Региональные координаторы Школьные координаторы</p>	<p>12 октября– 8 ноября</p>
<p>Проведение онлайн-анкетирования представителей образовательных организаций, отобранных для региональной оценки по модели PISA</p>	<p>Федеральный организатор Региональные координаторы Школьные координаторы</p>	<p>12 октября– 8 ноября</p>
<p>Обеспечение сбора материалов региональной оценки по модели PISA и направление их федеральному организатору</p>	<p>Федеральный организатор Региональные координаторы</p>	<p>до 22 ноября</p>